d 1	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	V
1	tarea	1. Especificación	12 días	sáb 11/06/16	mar 28/06/16			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
2	*	1.1 Analisis del Documento	2 días		dom 12/06/16			
3	*	1.2 Levantamiento de	5 días	dom	jue 16/06/16			
4	*	1.3 Entevista con el cliente	1 día	mar 21/06/16	mar 21/06/16			
5	*	1.4 Elaboración de Documento	5 días	mié 22/06/16	mar 28/06/16			
6	*	2. Diseño Implementación	10 días	mar 28/06/16	lun 11/07/16			
7	*	2.1 Diagrama de Casos de Usos	5 días	mar 28/06/16	sáb 02/07/16			
8	*	2.2 Diagrama de Clases	4 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16			
9	*	2.3 Construccion en Enterprise	4 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16			
10	*	2.4 Construccion de la Base de	7 días	dom	sáb 09/07/16			
11	*	2.5 Fase de aplicación de	7 días	dom	sáb 09/07/16			
12	*	2.6 Verificación	2 días	sáb 09/07/16	lun 11/07/16			
13	-	3. Validación	10 días	sáb 09/07/16	sáb 23/07/16			
14	*	3.1 Entrega de Documento	2 días	sáb 09/07/16	dom 10/07/16			
15	*	3.2 Entrevista con el Cliente	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16			
16	*	3.3 Debug	3 días	jue 14/07/16	sáb 16/07/16			
17	*	3.4 Pruebas Con el cliente	3 días	mar 19/07/16	jue 21/07/16			
18	*	3.5 Entrega de Producto	3 días	jue 21/07/16	sáb 23/07/16			
19	*	4. Evolución	1 día?	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16			
20	*	4.1 Estado de enterga de la	1 día	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16			



