Id Modo de Nombre tarea		Nombre d	e tarea	Duración	Comienzo	Fin				un '1							n '16			
1	tarea	1. Especi	ficación	12 días	sáh 11/06/16	mar 28/06/16	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	М	Х	_ J
2	*	-	alisis del	2 días	sáb 11/06/16					5										
3	<b>≯</b>		vantamiento de remientos	9 días	jue 16/06/16	mar 28/06/16														
4	4 1.3 Entrevista con el cliente		1 día	mar 21/06/16	mar 21/06/16															
5	1.4 RetroAlimentación		5 días	mié 22/06/16	mar 28/06/16															
6	<b>₹</b>	1.5 Entrega de Requerimientos		1 día	mar 28/06/16	mar 28/06/16														
7	3	2. Diseño		4 días	mar 28/06/16	sáb 02/07/16														
8	<b>₹</b>	2.1 Diagrama de Casos de Usos		5 días	mar 28/06/16	sáb 02/07/16														
9	*	2.2 Dia	agrama de Clases	4 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16														
10	3	3. Implementación 3.1 Construccion de la Base de Datos		5 días	dom 03/07/1	sáb 09/07/16														
11	*			7 días	dom 03/07/16	sáb 09/07/16														
12	*		sarrollo en JAVA ndo patrones de	7 días	dom 03/07/16	sáb 09/07/16														
			Tarea			Resumen inac	ctivo			<u></u>										
			División			Tarea manual	I													
Hito			Hito		<b>♦</b>	Sólo duración	า													
Proyecto: CronoproyectoIngsoft3 ReFecha: mar 21/06/16		Resumen			Informe de re	esum	en m	nanua												
		Resumen del proyecto  Tareas externas			Resumen mai	nual														
					Sólo el comie	nzo			Г											
			Hito externo		<b>♦</b>	Sólo fin				٦										
		Tarea inactiva			Fecha límite				•											
			Hito inactivo		$\Diamond$	Progreso														
						Página 1														
						-0														

d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	12 jun '16							19 jun '16						
0	0	tarea					V	S	D	L	М	Х	J	V	S	D	L	М	Χ	J
13		*	3.3 Gestión (Modificable de acuerdo ha lo visto en clase)	5 días	mar 05/07/16	sáb 09/07/16														
14		=	4. Validación	4 días	mar 12/07/16	sáb 16/07/16														
15		A <sup>*</sup>	4.1 Pruebas de Software	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16														
16		x₽	4.2 Debug	3 días	jue 14/07/16	sáb 16/07/16														
17		=	5.Evolución	0 días	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16														
18		₹ ·	5.1 Estado de entrega	1 día	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16														
19		A <sup>2</sup>	5.2 Entrega de manual al Usuario	1 día	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16														





