Id	_		Nombre d	e tarea	Duración	Comienzo	Fin				ın '16						19 ju	n '16			
1	0	tarea	1. Especif	ficación	12 días	sáh 11/06/16	mar 28/06/16	V	S	D	L	М	X	J	V	S	D	L	М	Х	J
2		→ →	-	alisis del	2 días	sáb 11/06/16		Ì			1										
_		~	Docum		Z dias	345 11/00/10	12/06/16														
3		À		rantamiento de remientos	9 días	jue 16/06/16	mar 28/06/16														
4		*	1.3 Ent cliente	evista con el	1 día	mar 21/06/16	mar 21/06/16											ı			
5		*	1.4 Ela Docum	boración de ento	5 días	mié 22/06/16	mar 28/06/16													•	
6		₽	2. Diseño Impleme		10 días	mar 28/06/16	lun 11/07/16														
7		*	2.1 Dia de Uso	agrama de Casos s	5 días	mar 28/06/16	sáb 02/07/16														
8		A.	2.2 Dia	grama de Clases	4 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16														
9		x₽ .		nstrucción en rise Architect	4 días	mié 29/06/16	sáb 02/07/16														
10		*		nstruccion de la e Datos	7 días	dom 03/07/16	sáb 09/07/16														
11		*		e de aplicación nponentes a mar	7 días	dom 03/07/16	sáb 09/07/16														
12		*		rificación	2 días	sáb 09/07/16	lun 11/07/16														
13		3	3. Validad	ción	10 días		sáb 23/07/16														
				Tarea			Resumen inac	ctivo			<u></u>			abla							
				División			Tarea manual	l													
				Hito		•	Sólo duración	1													
			Resumen			Informe de re	sume	en m	anual												
1		onoproyect 8/06/16	oIngsoft.m	Resumen del pro	oyecto		Resumen mar	nual													
i ecna.	300 10	5/00/10		Tareas externas			Sólo el comie	nzo													
				Hito externo		♦	Sólo fin]										
				Tarea inactiva			Fecha límite				•										
				Hito inactivo		\Diamond	Progreso														
			1				Página 1														

d		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	12 jun '16								19 jun '16						
- 0	0	tarea					٧	S	D	L	М	Х	J	V	S	D	L	М	Х	J	
14		*	3.1 Entrega de	2 días	sáb 09/07/16	dom															
			Documento			10/07/16															
15		*	3.2 Entrevista con el Cliente	1 día	mar 12/07/16	mar 12/07/16															
16		*	3.3 Debug	3 días	jue 14/07/16	sáb 16/07/16															
17		*	3.4 Pruebas Con el cliente	3 días	mar 19/07/16	jue 21/07/16															
18		*	3.5 Entrega de Producto	3 días	jue 21/07/16	sáb 23/07/16															
19		3	4.Evolución	0 días	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16															
20		*	4.1 Estado de entrega	1 día	sáb 23/07/16	sáb 23/07/16															





